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Green-City-Masterplan Mainz M³ 



1. Sachstand des Projekts Masterplan M3 - Zielsetzung 

1. Verhinderung von Dieselfahrverboten 

2. Aufgabe: Erstellung des „Green City Masterplan M³“ für die 
Landeshauptstadt Mainz als strukturierten und bewerteten 
Maßnahmenplan 

3. Interkommunale Abstimmung mit den Städten Wiesbaden und Darmstadt; 
Abstimmung mit weiteren Kommunen 

4. Positionierung und fristgerechte Abgabe des Masterplans als Grundlage 
für weitere Förderungen des Bundes 
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Green-City-Masterplan Mainz M3 

 

   = Vernetzte, intelligente und innovative Mobilität für Mainz 

   =       
   = MZ /WI /DA 
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Aufnahme 
Status Quo 

Sichtung  

Lenkungs-
kreis  # 1 
27.02.18 

Workshops 

März/April 

Lenkungs-
kreis # 2 

27.04.18 

Vernetz-
ungs- 

Workshops 
Mitte Mai 

Bewertung 
+ Prio-

risierung 

Lenkungs-
kreis # 3 
14. Juni 

Vorabauszug 
Masterplan, 
Abstimmung 

der Inhalte des 
Green-City-
Masterplans 

Zwischen-
bericht, 
weitere 

Anträge für 
Sofortmittel 

Konzepte und 
Vorarbeiten in den  

5 Maßnahmen- 
Schwerpunkten 

Einbindung 
Experten  

 
Anfrage und 

Sammeln: 
MVG/MM, MSW,  

Stadt Mainz 

Vorstellung KC 
NUM,  

Arbeits- / 
Terminplanung 

Methodik, 
Anträge für 

Sofortmittel, 
Struktur:: 

Projektskizze 
Projektantrag  
Förderanträge 

Abfrage durch 
Stadt Mainz 

Inhaltliche 
Vorarbeiten, 

zu 
verknüpfende 

Konzepte 

Transparenz! 

Konstituierung 
Masterplan 1.0 

Kenntnisn. 
Förderanträge 

GCP MZ 2.0 
Kenntnisn. 

Förderanträge 
GCP MZ 3.0 

Inter-
kommunale 
Zusammen-

arbeit 

Standard-
Bewertungs-
Systematik  

 
Wirkungs-

zusammen-
hänge 

Projektverlauf Planmäßiger Projektstand 

1. Sachstand des Projekts Masterplan - Projektablauf 
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Umwelt- und 
Verkehrsaus-

schuss 

19.06. 
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Digitalisierung 
des Verkehrs 

Inter- und 
multimodale 
Vernetzung 

Radverkehr 

Elektrifizierung 
des Verkehrs 

Urbane Logistik 

1. „Ist“ 

Status Quo & 
Planung 

2. „Soll“ 

Elemente und 
Maßnahmen 

3. „Plan“ 

Abstimmung & 
Priorisierung 

Workshops 

(5.3.-26.4.) 

Ausrichtung Expertenworkshops 

Digitalisierung 
1  

 

Vernetzung 1 

Radverkehr 1 

 

 

Elektrifizierung 
1 

Termin/Ort/ 

Teilnehmer? 

Digitalisierung 
2 

 

Vernetzung 2 

Radverkehr 2 

 

 

Elektrifizierung 
2 

Termin/Ort/ 

Teilnehmer? 

 

Digitalisierung 
3 

Teilnehmer? 

 

Vernetzung 3 

Radverkehr 3 

 

 

Elektrifizierung
3 

Termin/Ort/ 

Teilnehmer? 

13.03. 

20.03. 

Urbane Log. 1 
MZ, WI, DA 

Urbane Log. 2 
MZ, WI, DA 

Urbane Log. 3 
MZ, WI, DA 

10.04. 

12.04. 

Vernetzung 
Maßnahmen 
Masterplan 

 

Lenkungs-
kreis 

Vorstellung und 
Diskussion der 

Ergebnisse 

4.1. 
 Logistik 

4.2. 
Mobilität 

4.3. 
Information 

Lenkungs-
kreis 

Vorstellung & 
Diskussion 

Maßnahmen für 

Festlegung 
Maßnahmen-

schwerpunkte und 
Umsetzung in  

Förderanträge/ 
Förderrichtlinien 

Festlegung 
weitere 

Maßnahmen und 
Förderanträge 

Lenkungs-
kreis 

Vorstellung & 
Workshops 

(Methodik und 
Meilensteine) 

Festlegung 
unzweifelhafte  

Maßnahmen für 
die Förderanträge 

1. Sachstand des Projekts Masterplan - Projektablauf 

Öffentlichkeits-
arbeit 

 
Onlinebefragung 

und 
Veranstaltung 

Kulturei am 
5.6.2018 

Umwelt- und 
Verkehrsaus-

schuss 

19.06. 



2. Öffentlichkeitsarbeit 

1. Gremienarbeit (Verkehrssausschuss, Stadtrat) 

2. Internetpräsenz des Projekts M3 auf www.mainz.de/m3 

3. Online-Umfrage (350 Teilnehmende) mit zugeschaltetem Gewinnspiel 

4. Öffentliche Veranstaltung am 05.06.2018, Kulturei/Zitadelle Mainz 
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http://www.mainz.de/m3


Impressionen Öffentliche Veranstaltung 5.06.2018 
 

      9  



Befragungsergebnisse (exemplarisch) 
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Weitere Anregungen aus der Bevölkerung 
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3. Förderverfahren und Förderzuwendungen 

• Projektvolumen  
ca. 23 Mio. € (davon bis zu 13 Mio.€ Förderung) 

• Förderzusagen vom Bund (Stand 18.06.2018):  
bis zu 7,1 Mio. €, per email/mdl. bzw. offizieller 
Fördermittelbescheidübergabe am 15.06. ) 

• Förderanteil (50-90%) 

• Personalkosten z.T. auch förderfähig 

• Herausforderung:  
Komplementärmittel / Abwicklung der 
Maßnahmen (personell) Anteil der 

Projektkosten 
 

2,8 Mio.€ 

15,8 Mio.€ 

4,3Mio.€ 
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3. Förderverfahren und Förderzuwendungen 

Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Stadt Mainz, 

Stadtplanungsamt; 

Abt. Verkehrswesen 

 

Verkehrsdatenerfassung 

kontinuierliche Verkehrserhebung, 

Videoerfassung, LKW- und 

Fahrradzählstellen, 

Baustellenmangement 

  836.700,--; 

davon 198.460,-- Personal 

   418.350,-- 

   (50%) 

Stadt Mainz, 

Stadtplanungsamt, 

Abt. Verkehrswesen 

Parkleitsystem und Park&Ride-

Potenzialuntersuchung 

  227.250,--; 

davon 27.250,-- Personal 

   113.625,-- 

   (50%) 

Digitalisierung, eingereicht 25.03.2018  

Förderanträge Stadt Mainz 

Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Stadt Mainz, 

Stadtplanungsamt,  

Abt. Verkehrswesen 

 

Beschaffung einer 

Elektrofahrzeug-Flotte (Nutz- und 

Sonderfahrzeuge) für Mainz. 

Antrag für 24 Fahrzeuge inkl. 

Ladeinfrastruktur) 

 Mehrausgaben: 

  880.106,--; 

ohne Personal 

  792.095,-- 

(Förderquote: 

90%) 

Elektrifizierung – Elektromobilität, eingereicht 31.01.2018 
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3. Förderverfahren und Förderzuwendungen 

Förderanträge Stadt Mainz (hier: Projektskizze) 

Radverkehr, eingereicht 15.05.2018 / 12.06.2018 

Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Stadt Mainz, 

Stadtplanungsamt,  

Abt. Verkehrswesen 

Attraktive interkommunale 

Radverkehrsverbindung zwischen den 

Landeshauptstädten Mainz und 

Wiesbaden durch den barrierefreien 

Anschluss der Kaiserbrücke 

über eine Radspindel zur Stärkung des 

touristischen sowie Alltags- und 

Pendlerradverkehrs 

    2.376.692,--     2.139.022,--    

(90%-Förderung) 
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3. Förderverfahren und Förderzuwendungen 

Förderanträge Mainzer Stadtwerke  

Digitalisierung eingereicht 25.03.2018  

Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Mainzer Stadtwerke Smart City Mainz 

Internet-of-Things-Infrastruktur 

zur Erfassung und Verarbeitung 

von Verkehr- und 

Infrastrukturdaten, 

Pilotanwendungen 

2.748.999,--; 

davon 904.999,94 Personal 

1.374.499,-- 

(bis 50%) 
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Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Mainzer Mobilität Mobility-as-a-Service-Plattform 

Digitale Verknüpfung von Mobili-

tätsangeboten des Umweltverbundes 

und Schaffung eines niedrig-

schwelligen intuitiven Zugangs für den 

Nutzer 

    787.000,--;   davon 

Personal: 263.000,-- 

393.500,-- 

(bis 50%) 

 

Mainzer Mobilität Vor-Weg-Anzeiger 

Aufbau von Fahrgastinformations-

systemen im Einzugsbereich bekannter 

ÖPNV-Trassen 

    398.500,--; davon 

Personal: 48.000,-- 

199.250,-- 

(bis 50%) 

Zuzügl. 

Landesförderung 

Förderanträge Mainzer Mobilität (MVG) 

Digitalisierung, eingereicht 25.03.2018 

3. Förderverfahren und Förderzuwendungen 

Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Mainzer Mobilität 4 Batteriebusse (Pilot) 

4 Brennstoffzellenbusse (Pilot mit WI) 

7.000.000,--  2.800.000,-- 

   (40%) 

Elektrifizierung – E-Mobilität, eingereicht 25.03.2018 
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Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Mainzer Mobilität Erweiterung und Modernisie-

rung des Fahrradvermietsys-

tems "meinRad".  

Räder, Radausstattung, 

Stationen und Stationstechnik. 

Ziel: Attraktivitätssteigerung des 

Radverkehrs, Erschließung neuer 

Kundengruppen. 

  4.026.400 € 

Zuzügl. 24 

Personenmonaten 

  2.818.480,--  (70%) 

3. Förderverfahren und Förderzuwendungen 

Förderanträge Mainzer Mobilität (MVG) 

Radverkehr, eingereicht 15.05.2018 

Dieselbusse und Nachrüstung, vorläufiger Förderantrag 8.06.2018 gestellt 

Antragstellerin Projekt Projektsumme € Förderung € 

Mainzer Mobilität Nachrüstung 96 Dieselbusse mit 

SCR-Kat. 

Prototyp Umrüstung 

23 Dieselbusse, Euro VI 

  2.600.000 € 

 

        60.000,-- 

  1.000.000,-- 

  1.040.000,--  (40%) 

Bundesförderung 

Landesförderung 

Landesförderung 
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Inhalte des Masterplans M³ 
 

Die nachfolgenden Seiten zeigen: 

• die 5 Maßnahmenschwerpunkte (vorgegeben durch Bund und Projektträger), 

• 18 Maßnahmenbündel und 

• 60 Maßnahmen des Masterplans (erarbeitet in der Projektgruppe, in den  

Ämtern und Gesellschaften (z.T. städteübergreifend)  



Fünf festgelegte Maßnahmenschwerpunkte 
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D-1 

V-3 

R-1 R-2 

L-1 

E-1 

E-2 

1) Digitalisierung 

2) Ver- 
netzung 

3) Radverkehr 

5) Urbane 
Logistik 

4) Elektrifizierung 

R-3 

E-3 

E-4 

L-2 

L-3 
V-4 

V-2 

V-1 

D-2 

D-3 

D-4 

1. Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme  
 
2. Vernetzung im ÖPNV 
 
3. Radverkehr 
 
4. Elektrifizierung des Verkehrs 
 
5. Urbane Logistik 
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 18 erarbeitete Maßnahmenbündel – 60 Maßnahmen 

D-1 

V-3 

R-1 R-2 

L-1 

E-1 

E-2 

1) Digitalisierung 

2) Ver- 
netzung 

3) Radverkehr 

5) Urbane 
Logistik 

4) Elektrifizierung 

R-3 

E-3 

E-4 

L-2 

L-3 
V-4 

V-2 

V-1 

D-2 

D-3 

E-2 MIV - Umsetzung  
E-Mobilitätskonzept 

E-3 E-Flotten- und 
Fuhrparkmanagement 

E-4 E-Fahrzeugförderung für 
Verwaltung/Gewerbe/Taxis 

E-1 ÖPNV – Straßenbahn und 
Umstellung auf E-Busse/H2-Busse 

L-1 Stufenkonzept Urbane Logistik 

L-2 Aufbau und Förderung urbaner 
Logistikstrukturen 

L-3 Umweltsensitive LKW- und 
Lieferflotten-Steuerung 

R-1 Radverkehrs-Stufenkonzept 
Radrouten/Wegweisung  

R-2 Radabstellanlagen, 
Sharingsysteme, Kommunikation 

R-3 Übergreifende, verbindende 
Radverkehrsinfrastruktur 

V-2 Ergänzende Mobilitätsangebote; 
Mobilitätsmanagement  

V-3 Multi- und intermodale 
Mobilitätsstationen 

V-4 Steuerndes Parkraum-
management/P+R 

V-1 Erweiterung Straßenbahnnetz, 
CityBahn 

D-2 Intelligentes, umweltsensitives  
Verkehrsmanagement  

D-3 Digitalisierung des ÖPNV 

D-4 Beschleunigung Modal Shift/ 
Kampagne 

D-4 

D-1 „Smart City Mainz“ – 
Digitalisierungsstrategie für Mainz 



Vorgegebene Inhalte  

 

 Vorgegebenes Arbeitspaket: 
 
Bewertung und Priorisierung der untersuchten Maßnahmen und –bündel 

 
 

 

 

 

 

 

 Weiteres Vorgehen: 

 Untersetzung der quantitativen Bewertung, Maßnahmenbündel/Maßnahmen 

 Untersetzung der Kostenabschätzungen    

Minderungswirkungen NO2 

Zeitraum Umsetzung und 
Wirkung 

Kosten der Maßnahme 

Kosteneffizienz  
(NO2-Reduktion/Kosten) 
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5. Erste Bewertung der Maßnahmenschwerpunkte 
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5. Erste Bewertung der Maßnahmenschwerpunkte - Ergebnis 

Die fünf vordefinierten Maßnahmenschwerpunkte mit den verbundenen 18 
Maßnahmenbündeln und 60 Maßnahmen haben insgesamt vorläufig ermittelte 
Potenziale zur Reduzierung von NO2 in Höhe von  maximal 37% bis zum Jahr 2020. 
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5. Erste Bewertung der Maßnahmenschwerpunkte - Ergebnis 

Das vorgenannte NO2-Reduzierungspotenzial lässt sich auf die zu erwartenden 
Messwerte an den Mainzer Messstationen im Jahresmittel des Jahres 2020 
übertragen.  

Dabei ist die Bezugsgröße der durchschnittliche Messwert im Jahresmittel an einer 
verkehrsbezogenen Messstation abzüglich der Hintergrundbelastung. Vom 
Differenzbetrag werden konservativ durchschnittlich nur 75% als beeinflussbar 
angenommen.  

Im Ergebnis können damit bei planmäßiger Umsetzung der relevanten Maßnahmen 
im Jahresdurchschnitt 2020 an der relevanten Messstation prognostiziert werden: 

 Mainz-Parcusstraße: ein Wert von 38,75 µg/m³ (-19,3%) 

 
In der Rheinallee werden die Grenzwerte bereits heute eingehalten.  
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5. Erste Bewertung der Maßnahmenschwerpunkte - Ergebnis 

Grundsätzliche Trendentwicklung und erwartete Wirkung der 
konsequenten Umsetzung der Maßnahmenbündel 



Aktion Zeit 

Zuwendungsbescheid des BMVI – Erstellung Masterplan M3 20.12.2017 

Projektlaufzeit Februar-Juli 2018 

Lenkungskreis M3 – Dritte Sitzung 14.06.2018 

Gemeinsamer Ausschuss Umwelt/Verkehr (Inhalte M³) 19.06.2018 

Fixierung und Bewertung der Maßnahmen Juli 2018 

Ferienparlament (Beschlussfassung) 25.07.2018 

Ende der Projektlaufzeit 31.07.2018 

Abstimmung und Abgabe Finale Version August 2018 

6. Weiterer Projektverlauf bis Abgabe des Masterplans  

26 

Eine weitere Sitzung des Lenkungskreises ist aufgrund der Sommerpause nicht vorgesehen. 
Eine mögliche Beschlussfassung kann im Umlaufverfahren erfolgen. 
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Gibt es Fragen? 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 

Fotos: facebook/Mainzer Mobilität 


